

UNIDAD PRODUCTIVA A

SEMANA # 27

DEL 29-06-2026 AL 03-07-2026

PRESUPUESTO CUMPLIDO

- CHAPIA Y CORONA LOTE 3 SOLO SE CUMPLIERON 800 CORONAS Y 800 BANCOS (CONTINUA)
 - ELIMINACION DE FLORES ANDROGENAS LOTE 3 – 700 PLANTAS (INICIA Y CONTINUA)
 - ARREGLOS DE LINDEROS LOTE 5 – 4 JORNALES
 - CORONAS MANUAL LOTE 6 – SOLO SE CUMPLIERON 800 CORONAS (CONTINUA)
 - SANIDAD VEGETAL LOTE 6 Y LA RESIEMBRA – 5 JORNALES
 - POLINIZACION LOS 4 LOTES – 30 JORNALES
-

UNIDAD PRODUCTIVA A

SEMANA # 28

DEL 06-07-2026 AL 10-07-2026

PRESUPUESTO POR CUMPLIR

- POLINIZACION LOS 4 LOTES – 30 JORNALES
 - CHAPIA Y CORONA LOTE 3 – 700 CORONAS Y 700 BANCOS
 - ELIMINACION DE FLORES ANDROGENAS – 600 PLANTAS (CONTINUA)
 - CONTROL QUIMICO DE MALEZAS LOTE 4 – 1673 BANCOS Y 1673 CORONA (TERMINA)
 - CONTROL QUIMICO DE MALEZAS LOTE 6 – 1200 BANCOS (INICIO Y CONTINUA)
 - CORONA MANUAL LOTE 6 – 623 CORONAS (TERMINA)
 - SANIDAD VEGETAL 4 JORNALES LOTE 6 Y RESIEMBRA
 - ESPALDEO DE LINDEROS MOTOSIERRISTA 3 DIAS Y 3 DIAS AYUDANTE
 - ABASTECIMIENTO DE AGUA LOTE 4 Y 6 – 3 JORNALES
-

UNIDAD PRODUCTIVA A

SEMANA # 28

DEL 06-07-2026 AL 10-07-2026

PRESUPUESTO CUMPLIDO

- CHAPIA Y CORONA LOTE 3 – 700 CORONAS Y 700 BANCOS
 - CONTROL QUIMICO DE MALEZA LOTE 4 -1673 BANCOS (TERMINADO)
 - ABASTECEDOR DE AGUA 3 JORNALES
 - ELIMINACIÓN DE FLORES ANDROGENAS LOTE 3 -600 PLANTAS
 - ARREGLO DE ALAMBRES LOTE 5 – 4 JORNALES
 - CORONA MANUAL LOTE 6 SOLO SE REALIZARON 323 PLANTAS (FALTARON 300 – CONTINUA)
 - POLINIZACION 30 JORNALES
-

UNIDAD PRODUCTIVA A

SEMANA # 29

DEL 13-07-2026 AL 17-07-2026

PRESUPUESTO POR CUMPLIR

- CHAPIA Y CORONA LOTE 3 - 949 CORONAS Y 949 BANCOS
- CONTROL QUIMICO DE MALEZA LOTE 5 – 1000 BANCOS (CONTINUA)
- ABASTECEDOR DE AGUA 2 JORNALES
- SANIDAD VEGETAL LOTE 6 Y RESIEMBRAS 3 JORNALES
- CORONA MANUAL LOTE 6 – 300 PLANTAS (TERMINADO)
- POLINIZACION 30 JORNALES

UNIDAD PRODUCTIVA A

SEMANA # 29

DEL 13-07-2026 AL 17-07-2026

PRESUPUESTO CUMPLIDO

- CHAPIA Y CORONA CON GUADAÑA LOTE 3 SOLO SE CUMPLIO 500 CORONAS Y 500 BANCOS (CONTINUA)
 - CONTROL QUIMICO DE MALEZAS LOTE 5 – 1000 BANCOS (CONTINUA)
 - ABASTESEDOR DE AGUA 2 JORNALES
 - CORONA MANUAL LOTE 6 – 300 CORONAS (TERMINADO)
 - POLINIZACION 30 JORNALES
-

UNIDAD PRODUCTIVA A

SEMANA # 30

DEL 20-07-2026 AL 24-07-2026

PRESUPUESTO POR CUMPLIR

- CHAPIA Y CORONA LOTE 3 – 449 CORONAS Y 449 BANCOS (TERMINADO)
- CHAPIA Y CORONA LOTE 1 – 500 CORONAS Y 500 BANCOS (INICIADO Y CONTINUA)
- CONTROL QUIMICO DE MALEZAS LOTE 5 – 626 BANCOS
- ABASTESEDOR DE AGUA 1 JORNAL
- POLINIZACION 30 JORNALES LOS 4 LOTES
- 2 JORNALES LIMPIEZA DE GUARDA RAYAS CON GUADAÑA
- 3 JORNALES CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PUENTE PEATONAL PARA PASAR MULARES CON CARRETA